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Control de Obras Públicas



¿Antecedentes?

Tiempos prolongados para el proceso de 
licitaciones, contratos y estimaciones.

Grandes volúmenes de documentos a ser 
revisados y relacionados manualmente.

Falta de visibilidad en el avance de los 
proyectos.

Largas jornadas de trabajo.
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¿Qué hacer?

Automatizar 
incluyendo a 
proveedores.

Digitalización de 
documentos e 
integrarlos a la 
base de datos.

Herramientas para 
la consulta y 

seguimiento de 
proyectos con 

alertas de estado.

Que los que 
generen la 

información y 
documentación la 

integren 
directamente a la 
base de datos.
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¿Cómo?

Creando una base 
de datos que 
contenga la 
información 

generada por los 
proyectos desde que 

estos son licitados 
hasta que son 

concluidos.
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Que permita el 
registro y 

seguimiento de los 
contratos realizados.
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¿Cómo?



Que simplifique la 
gestión de las 
estimaciones y 

documentos 
anexos para los 

pagos parciales y 
finales.
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¿Cómo?



Apoyando la toma de decisión..

DIRECCION TECNICA

-CONSULTA DE AVANCE DE OBRA. (MTS2 DE OBRA POR TIPO Y 
% DE AVANCE)

-SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS.

-COMPARATIVO PRESUPUESTOS VS EJERCIDO.

-ESTADISTICA

-PEM4/CUENTA PUBLICA
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